

沅江市生态环境保护委员会办公室

沅生环委办〔2020〕12号

沅江市生态环境保护委员会办公室 关于印发《沅江市农村生活污水治理2020年 工作方案》的通知

南大膳镇、黄茅洲镇、阳罗洲镇、草尾镇人民政府，市直有关单位：

现将《沅江市农村生活污水治理2020年工作方案》印发给你们，请认真组织，抓好落实。

沅江市生态环境保护委员会办公室

2020年4月26日



沅江市农村生活污水治理 2020 年度工作方案

为推进全市农村生活污水治理，提高农村生活污水治理率，切实改善农村人居环境，进一步推动乡村振兴战略实施，根据《关于推进农村生活污水治理的实施意见》（湘农联〔2019〕106号）和《湖南省农村生活污水治理专项规划（2020-2030）》及《中共益阳市委办公室益阳市人民政府办公室关于印发〈益阳市农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020年）〉的通知》（益办发〔2018〕27号）和《沅江市农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020年）》等精神，结合我市实际，特制定本方案。

一、指导思想

以习近平生态文明思想为指导，按照“因地制宜、尊重习惯，应治尽治、利用为先，就地就近、生态循环，梯次推进、建管并重，发动农户、效果长远”的基本思路，立足我市农村实际，以污水减量化、分类就地处理、循环利用为导向，加强统筹规划，突出重点流域，选择适宜模式，强化管护机制，全面完成我市 22 个行政村生活污水整治任务。

二、工作任务

全面完成南大膳镇（5 个）、黄茅洲镇（4 个）、阳罗洲镇（6 个）、草尾镇（7 个）等 4 镇 22 个行政村农村生活污水治理。

三、整治时限

9 月 30 前完成 15 个村（南大膳镇义南村、三新村、华丰垅村、

灵官嘴村、华胜村；黄茅洲镇洞庭滨村、新丰村、新河口村；阳罗洲镇俩仪村、富安村、复兴村；草尾镇双东村、大福村、胜天村、保安垸村）；11月30前完成22个村（南大膳镇义南村、三新村、华丰垸村、灵官嘴村、华胜村；黄茅洲镇肖家坝村、新河口村、洞庭滨村、新丰村；阳罗洲镇俩仪村、富民村、东新村、胜利村、复兴村、富安村；草尾镇熙福村、熙和村、双东村、大福村、东红村、胜天村、保安垸村）。

四、工作要求

（一）摸排情况，制定方案。各相关镇村要加强排查，摸清各自农村生活污水治理现状，成立领导机构，制定农村生活污水治理方案。

（二）全力实施，加强督查。各相关镇村要按照时间节点全力推进辖区农村生活污水治理，确保达到序时进度；“两办”督查室、生环委办联合开展督查，对没有按要求、按质量、按时间节点完成的镇村下达督办意见，督促整改。

（三）查漏补缺，及时验收。开展农村生活污水治理的行政村，要注意查找设施安装、运行中存在的问题并及时修正完善；达到考核验收标准的提出验收申请，填报验收申请表，准备污水处理工程台账，经镇复核后，向生态环境部门提出验收申请。

五、职责分工

相关镇：切实履行属地管理职责，全面负责辖区内村庄农村生活污水整治；做好宣传思想工作，确保良好的施工环境并建立

长效管理机制；制定农村生活污水治理建设方案，督促建立“一村一档”台账（包括建设情况、公众评议、工程竣工验收材料或完工证明材料、整治前后对比照片等）。

益阳市生态环境局沅江分局：负责对接上级部门、迎检；制定《沅江市农村生活污水治理工作方案》，明确责任人、整治内容、完成时限等，督促相关镇落实，及时向领导和上级部门汇报工作进展情况。

沅江市发改局：负责项目立项及批复；向上级发改部门立项争资，申请项目资金。

沅江市财政局：负责项目资金的筹措、统筹及资金使用监管。

沅江市农业农村局：负责农村生活污水人居环境改厕工作，制定施工方案，提供技术支持。

六、保障措施

（一）加强领导保障。生环部门出台工作方案，制定任务、责任清单和时间表，倒排工期、对表攻坚。市生环委办综合协调督促，分管市级领导月调度、主要市级领导季调度，严格落实农村生活污水治理“党政同责、一岗双责”“三管三必须”。

（二）推进“党建+”保障。各责任单位制定方案，以“党建+”方式，坚持党建与农村生活污水治理同步部署推进，按照时间节点，将任务责任统一分解到人、下属单位。

（三）强化资金保障。市财政局统筹测算，制定农村生活污水治理资金保障方案。市发改局等单位统筹做好农村生活污水治

理立项争资，主动对接、掌握、争取上级相关政策项目资金。整合项目资金，多方式筹集，统筹使用。

（四）严格法纪保障。“两办”督查室、生环委办联合开展督查，情况通报全市、报送市级领导，结果纳入责任单位绩效考核。对工作不力或涉嫌违纪违规的单位和人员提请纪委监委实行责任追究。

附件：沅江市 2020 年农村生活污水整治清单

附件

沅江市 2020 年农村生活污水整治清单

序号	整治镇	整治村	整治内容	完成时间	责任单位	责任人
1	南大膳镇	义南村、三新村、华丰垸村、灵官嘴村、华胜村	农村生活污水治理设施全覆盖	9月30前完成	益阳市生态环境局沅江分局	龚志
2	黄茅洲镇	肖家坝村、新河口村、洞庭滨村、新丰村		洞庭滨村、新丰村、新河口村9月30前完成，肖家坝村2020年11月底前完成	益阳市生态环境局沅江分局	龚志
3	阳罗洲镇	俩仪村、富民村、东新村、胜利村、复兴村、富安村		俩仪村、富安村、复兴村9月30前完成，富民村、东新村、胜利村2020年11月底前完成	益阳市生态环境局沅江分局	龚志
4	草尾镇	熙福村、熙和村、双东村、大福村、东红村、胜天村、保安垸村		双东村、大福村、胜天村、保安垸村9月30前完成，熙福村、熙和村、东红村2020年11月底前完成	益阳市生态环境局沅江分局	龚志
					市农业农村局	周武波
					南大膳镇	刘博文
					黄茅洲镇	李选才
					阳罗洲镇	张铁绵
					草尾镇	李春华

